

План јавних набавки за 2018. годину

Установа пословно спортски центар "ПИНКИ"

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2018. годину 12.1.2018.

Измена број: 1 13.2.2018.

Измена број: 2 29.3.2018.

Измена број: 3 26.4.2018.

Измена број: 4 7.6.2018.

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		20.085.347							
		2018	16.548.629						
		2019	3.536.718						
добра		9.200.000							
1.1.1	Електрична енергија	3.666.667	1.000.000	1.200.000	421211	отворени поступак	1 2018	1 2018	8 2018
		По годинама: 2018-3.666.667	2.666.667	3.200.000	421211				
1.1.2	Закуп лед панела сезона 2018/2019	1.600.000	499.400	599.280	421626	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	7 2019
		По годинама: 2018-499.400 2019-1.100.600							
1.1.3	Материјал за спорт	575.000	83.333	100.000	426631	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	7 2018
		По годинама: 2018-575.000	491.667	590.000	426631				
			-83.333	-100.000	426631				
			-491.667	-590.000	426631				
Измена број: 3; усвојена: 26.4.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.; поступак: ОБРИСАН Образложење: Изменом финансијског плана, а у складу са чланом 39.став 2 ЗЈН, набавка је испод лимита за јавну набавку мале вредности.									
1.1.4	Набавка хемикалија за потребе базена при ПСЦ "Пинки" Сремска Митровица	1.125.000	226.100	271.320	426811	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	10 2018	11 2019
		По годинама: 2018-226.100 2019-898.900							
1.1.5	Залихе робе за даљу продају- Пиће	1.550.000	1.412.782	1.695.338	523111	поступак јавне набавке мале вредности	1 2018	1 2018	1 2018
		По годинама: 2018-1.462.782 2019-87.218	50.000	60.000	426829				

1.1.6	Набавка монажне баште за кафић	833.333 По годинама: 2018-833.333	833.333	1.000.000	5129	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	5 2018
1.1.7	Набавка измењивача и филтера за воду за топлотну пумпу	1.400.000 По годинама: 2018-1.400.000	1.400.000 -1.400.000	1.680.000 -1.680.000	5129 5129	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	7 2018	9 2018
Измена број: 2; усвојена: 29.3.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.; поступак: ОБРИСАН Образложење: Изменом апропријације укинута су средства за реализацију ове набавке.									
1.1.8	Залихе робе за даљу продају -Пиће 2	425.000 По годинама: 2018-425.000	425.000	510.000	523111	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	5 2018	12 2018
Измена број: 3; усвојена: 26.4.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.; поступак: ДОДАТ Образложење: Повећана продаја пића у односу на претходне буџетске године.									
услуге		10.885.347							
1.2.1	Услуге штампања сезона 2018/2019	1.750.000 По годинама: 2018-800.000 2019-950.000	800.000	960.000	423419	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	7 2019
1.2.2	Остале услуге штампања	218.680 По годинама: 2018-218.680	218.680	262.416	423419	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	12 2018
1.2.3	Услуге запошљавања	3.166.667 По годинама: 2018-2.666.667 2019-500.000	1.666.667 1.000.000	2.000.000 1.200.000	423911 423911	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	2 2018	2 2019
1.2.4	Услуге обезбеђења и спасилачке услуге	4.650.000 По годинама: 2018-4.650.000	4.545.667 104.333	5.454.800 125.200	424911 424911	отворени поступак	2 2018	3 2018	10 2018
1.2.5	Текуће поправке и одржавање теретане у ПСЦ "Пинки" Сремска Митровица	1.100.000 По годинама: 2018-1.100.000	1.583.333 -133.333 -350.000	1.900.000 -160.000 -420.000	425100 425100 425100	поступак јавне набавке мале вредности	6 2018	6 2018	8 2018
Измена број: 1; усвојена: 13.2.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Усклађивање са потребама Наручиоца.									
Измена број: 4; усвојена: 7.6.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: На основу предмера и предрачуна утврђено је да је за потребе реализације ове набавке потребно мање новца него што је првобитно планирано. Вишак средстава преноси се на реализацију других набавки, а за којима постоји реална потреба.									

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 13.2.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.

Ускађивање са потребама Наручиоца.

Измена број: 2; усвојена: 29.3.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.

Усклађивање са апропријацијом односно Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву и распореду по новим наменама број 400-15-2018-II-4 од 20.03.2018. године.

Измена број: 3; усвојена: 26.4.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.

Усклађивање Плана са потребама Наручиоца.

Измена број: 4; усвојена: 7.6.2018.; план: План јавних набавки за 2018. годину од 12.1.2018.

Измене се односе на текуће поправке и одржавање зграда и грађевинских објеката, а ради усклађивања потреба наручилаца са ценама на тржишту.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Марина Јовановић

Одговорно лице:

Васиљ Шево